



Originale

16 DIC. 2015  
IW 1101

DIR. CENT.: Ambiente, Tutela del territorio e del mare  
SERVIZIO: Igiene e Decoro della Città  
ASSESSORATO: Ambiente

Proposta di delibera prot. n° .....<sup>9</sup> del 15/12/2015

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

**ESECUZIONE IMMEDIATA** Annotazioni .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 862

**OGGETTO:** Approvazione della suddivisione in fasi del progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata - Napoli" a valere sul PO FESR Campania 2007/2013 Asse 1 O.O. 1.1. ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del 5/10/2010 per l'importo di € 8.250.000,00

22 DIC. 2015

Il giorno ....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° .....<sup>11</sup>..... Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Raffaele DEL GIUDICE

P

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

P

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

P

Annamaria PALMIERI

P

Gaetano DANIELE

Assente

Enrico PANINI

P

Alessandro FUCITO

Assente

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Maria Caterina PACE

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris .....

Assiste il Segretario del Comune: Lu. Gaetano Verticose .....

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e del Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della Città.

2

**Premesso**

**che** la Regione Campania, con delibera n° 1921 del 9/11/2007 ha preso atto che la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007 – 2013;

**che** il Comune di Napoli ha predisposto il progetto denominato **"Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli"** al fine di potenziare la raccolta differenziata nel territorio del Comune di Napoli;

**che** il progetto **Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli** è stato inserito dalla D.G.R. n° 1169 del 09/07/2008 collocandosi nell'ambito del POR FESR 2007 – 2013 all'Asse 1 - Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica, di competenza dell'A.G.C. 21 settore 03 "Monitoraggio" Regione Campania;

**che** con nota prot. 017/OR del 23/04/2009 è stato proposto il finanziamento degli interventi inerenti il Piano comunale per la raccolta differenziata del Comune di Napoli per l'importo di € 8.250.000,00;

**che** con Decreto Dirigenziale n° 2 dell'05/05/2010 l'AGC 21 Settore 03 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto **"Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli"** per un importo pari ad € 8.250.000,00 a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 obiettivo operativo 1.1, approvando contestualmente lo schema di convenzione, sottoscritto in data 10/05/2012 tra beneficiario Comune di Napoli e Regione Campania;

**che** con Decreto Dirigenziale n. 26 del 10/10/2013 la Regione Campania ha confermato l'ammissione a finanziamento di cui al DD n. 2 del 05/05/2012 ed a ha proposto l'impegno di € 8.250.000,00 a valere sui fondi assegnati per l'Obiettivo operativo 1.1 del PO FESR 2007-2013 all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013, incardinata presso AGC 09;

**che** con Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/11/2013 AGC 09 l'Autorità di Gestione ha confermato l'impegno di € 8.250.000,00 a valere sull'Obiettivo operativo 1.1 del PO FESR Campania 2007-2013 a favore del Beneficiario Comune di Napoli per gli interventi a sostegno dell'attuazione del *piano comunale per la raccolta differenziata*;

**CONSIDERATO:**

- che in data 31 dicembre 2011 è stato iscritto l'accertamento n. 2729 di € 8.250.000,00 sul capitolo 403132 del bilancio comunale;
- che con determina n. 1/2013 del servizio Igiene della Città, registrata all' I.G. al n. 896/2013, si è provveduto ad aggiudicare la gara articolata in cinque lotti relativa alla fornitura di n. 49 automezzi per la raccolta differenziata, finanziata dal POR-FESR Campania 2007-2013 per l'importo complessivo di € 4.303.528,00 oltre iva al 21%;
- con determina n. 2/2013 del servizio Igiene della Città, registrata all' I.G. al n. 1012/2013, si è provveduto ad aggiudicare la gara per la fornitura di attrezzature (bidoncini e mastelli) per la raccolta differenziata, finanziata con fondi regionali POR-FESR 2007-2013, per l'importo complessivo di € 1.006.477,00 oltre iva al 21%;
- che con determine di cui sopra sono stati assunti i relativi impegni di spesa sull'intervento 2.09.0605 capitolo 203543 epf 2010;
- che con determina n. 5/2015 del servizio Igiene della Città, registrata all' I.G. al n. 301/2015 si è provveduto ad integrare l'importo dei suddetti impegni per euro 53.100,05 per la rideterminazione dell'aliquota iva dal 21% al 22%;
- che in data 1/04/2014 è stato stipulato il contratto rep. 84373 con la Oram srl per la fornitura di n. 6 automezzi di cui al V lotto, per l'importo complessivo di € 133.209,36 comprensivo di IVA;
- che in data 1/04/2014 è stato stipulato il contratto rep. 84374 con la Ecofar srl per la fornitura di n. 19 automezzi, di cui al IV lotto, per l'importo complessivo di euro 1.483.288,20 comprensivo di IVA;
- che in data 15/04/2014 è stato stipulato il contratto rep. 84424 con l'ATI Oram srl/Jcoplastic spa per la fornitura di attrezzature (bidoncini e mastelli) per la raccolta differenziata, per l'importo complessivo di

IL SEGRETARIO GENERALE

*Al*

€1.227.901,77 comprensivo di IVA;

- che in data 06/03/2015 è stato stipulato il contratto rep. 84964 con la Fratelli Mazzocchia spa per la fornitura di n. 6 automezzi, di cui al I lotto, per l'importo complessivo 1.243.814,40 comprensivo di IVA,
- che è in fase di stipula il contratto con la RTI Omb Techonology srl/Omb Roma srl per la fornitura di n. 18 automezzi, di cui ai lotto II e III, per un importo complessivo di € 2.389.992,20, comprensivo di IVA;
- che è ancora da bandire la gara per la "Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata" per un importo complessivo di € 1.089.159,50, inclusa IVA;
- che con Decreto Dirigenziale n. 1520 del 28/10/2014 è stato proposto al DIP 51 DG 03 - Autorità di Gestione di liquidare in favore del Comune di Napoli la somma di € 1.502.853,04 a titolo di 1° acconto pari al 20% dell'importo risultante dal quadro economico rimodulato alla luce delle economie maturate a seguito delle procedure di gara, a valere sull'Obiettivo operativo 1.1 PO FESR Campania 2007-2013 e di disimpegnare la somma di € 735.734,82 dall'impegno assunto dalla AGC 09 con DD n. 60 del 29/11/2013;
- che con Decreto Dirigenziale n. 1500 del 31/12/2014, il DIP 51 DG 03 - Autorità di Gestione ha disposto di procedere all'emissione del mandato di pagamento per un importo di € 1.502.853,04 a valere sulle risorse del capitolo 2600, in favore del Beneficiario Comune di Napoli, a titolo di 1° acconto a sostegno del piano comunale per la raccolta differenziata, incaricando, contestualmente l'UOD gestione delle spese regionali di registrare il disimpegno della somma di € 735.734,82, in relazione all'economia rilevata per l'intervento di che trattasi;
- che con liquidazioni n. 3847 e 3848 del 18 marzo 2015 si è disposto il pagamento dell'importo di euro 1.460.361,96 a fronte del I° acconto ricevuto da parte della Regione Campania di € 1.502.853,04;
- che in data 28 maggio 2015 con nota prot. 426916, integrata dalla nota 536125 del 1 luglio 2015, è stato richiesto alla Regione Campania il II° acconto di € 1.502.853,04 e presentato il quadro economico post gara aggiornato;
- che con Decreto Dirigenziale n. 492 del 22/07/2015, è stato proposto al DIP 51 DG 03 - Autorità di Gestione di liquidare in favore del Comune di Napoli la somma di € 1.502.853,04 a titolo di 2° acconto pari al 20% dell'importo risultante dal quadro economico rimodulato alla luce delle economie maturate a seguito delle procedure di gara, a valere sui fondi assegnati per l'Obiettivo operativo 1.1 PO FESR 2007-2013
- che con Decreto Dirigenziale n. 2165 del 17/11/2015, il DIP 51 DG 03 - Autorità di Gestione ha disposto di procedere all'emissione del mandato di pagamento per un importo di € 1.502.853,04 Carta contabile n. 17263 del 03.12.2015 a valere sulle risorse del capitolo 2600, in favore del Beneficiario Comune di Napoli, a titolo di 2° acconto a sostegno del piano comunale per la raccolta differenziata;
- che con disposizione dirigenziale n. 91 del 4/12/2015 del Dipartimento di Gabinetto del Sindaco è stato emesso ordinativo d'incasso per il II acconto del finanziamento POR-FESR Campania 2007/2013, obiettivo operativo 1.1, per un importo complessivo di euro 1.502.853,04 e si è provveduto alla liquidazione delle forniture per importo corrispondente;
- che l'importo residuo da liquidare per le forniture già effettuate e collaudate della Fratelli Mazzocchia spa ammonta ad € 1.082.507,45 e che con nota prot. 940237 del 27/11/2015 il servizio Igiene della Città si è impegnato a quietanzare le suddette fatture entro il 31/12/2015 semprechè la liquidazione da parte della Regione Campania dell'acconto richiesto avvenga in tempo utile all'adozione dei successivi atti di competenza, come previsto dalla delibera di G.R. n.548 del 10/11/2015;
- che con nota prot. 793098 del 15 ottobre 2015 è stata trasmessa alla Regione Campania richiesta di fasizzazione del progetto "**Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli**" a valere sulla programmazione POR-FESR Campania 2014/2020, come previsto dagli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015;
- con nota prot. 940219 del 27 novembre 2015 è stata rinnovata ed integrata la suddetta richiesta di fasizzazione alla Regione Campania, precisando che la fase 2 del progetto a valere sulla programmazione POR-FESR 2014-2020 è relativa al lotto II e III della gara per la fornitura di automezzi e alla Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata;

IL SEGRETARIO GENERALE

## DATO ATTO che

- che con nota a firma del ROO della Regione Campania prot. 0839908 del 3/12/2015 in riscontro alla nota prot. 940219 del 27/11/2015 di richiesta di fasizzazione, con la quale la Regione richiede il rispetto di talune condizioni per ottenere la suddivisione in fasi del progetto e richiedeva di trasmettere relazioni illustrative e tecniche nonché il Quadro economico delle 2 fasi di attuazione del progetto, in linea con gli indirizzi comunitari approvati con Decisione C(2015) 2771 – final del 30/04/2015, che al Punto 3.4. dell'Allegato prevede "Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi di programmazione":

*"Il principio della suddivisione in fasi può essere applicato anche a progetti diversi dai grandi progetti. Nel contesto della gestione concorrente, gli Stati membri devono garantire che le seguenti condizioni siano soddisfatte prima di applicare il principio della suddivisione in fasi:*

- *il progetto non era stato selezionato dallo Stato membro nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006;*

- *il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro;*

- *il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario. Il campo d'applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e la descrizione dovrebbe far parte della pista di controllo. La dotazione finanziaria di ciascuna fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla Commissione venga dichiarata due volte la stessa spesa;*

- *la seconda fase del progetto è ammissibile nell'ambito dei fondi strutturali o del Fondo di coesione nel periodo 2014-2020.*

- che con la stessa nota prot. 839908 del 3/12/2015 la Regione Campania ha richiesto al punto n.5 che il Beneficiario Comune di Napoli procedesse all'approvazione della suddivisione in fasi del progetto mediante specifico atto deliberativo in cui si dia atto che l'Amministrazione Regionale "nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del POR-FESR 2014-2020, procederà all'assunzione dell'impegno finanziario a valere sulle risorse POR-FESR Campania 2007-2013 in relazione all'attuazione della sola fase 1 e che nessuna obbligazione ricade comunque in capo all'Amministrazione Regionale in relazione al finanziamento della fase 2 e che sarà acquisita espressa accettazione di tale aspetto dall'impresa affidataria delle forniture/servizi;

- che il progetto in oggetto ha i requisiti previsti dalla Decisione C(2015) 2771 – final del 30/04/2015 e che da un'analisi dei lavori previsti emerge che può essere attuato in due fasi:

• FASE 1, a valere sulla programmazione 2007/2013, da attuare entro il 31/12/2015 per un importo complessivo pari a € 4.088.213,73 e che tutte le forniture sono state completate, collaudate e sono in uso:

### 1) Procedura "Automezzi"

Lotto I per € 1.019.520,00+IVA per 6 compattatori di grossa portata con carichi di 27 metri cubi;

Lotto IV per € 1.215.810,00+IVA per 19 compattatori a vasca con carichi di 7 metri cubi;

Lotto V per € 109.188,00+IVA per 6 autoveicoli con vasche da 3,5 metri cubi.

### 2) Procedura "Attrezzature"

Lotto unico di fornitura di n. 900 mastelli e n. 16.400 contenitori carrellati per un totale di n. 17.300 attrezzature affidato per € 1.006.477,00 + IVA

• FASE 2, a valere sulla programmazione 2014/2020, è relativa al lotto II e III della gara per la fornitura di automezzi e alla Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata da attuare e completare entro 2 anni dal termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, ovvero entro il 31/12/2019, con le seguenti forniture per un importo complessivo pari a € 3.479.151,70:

### 1) Procedura "Automezzi"

Lotto II per € 966.560,00+IVA per 8 compattatori di grossa portata con carichi di 15 metri cubi;

Lotto III per € 992.450,00+IVA per 10 compattatori a carico a media portata con carichi di 10 metri cubi

4

IL SEGRETARIO GENERALE  
al

2) Procedura "Comunicazione"

5

AmMESSO a finanziamento con l'importo di € 1.089.159,50 IVA inclusa

- che la suindicata ripartizione in fasi, è condizione necessaria per l'attuazione degli interventi, in vista dell'imminente scadenza dei termini del 31.12.2015 per l'ultimazione delle attività, così come indicato in convenzione;
- che l'Amministrazione Comunale non può procedere alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatrici dei Lotti II e III nonché alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura n. 3 per la "Comunicazione" qualora non intervenga un atto di assenso da parte della Regione Campania all'attuazione del progetto in fasi a valere su due periodi di programmazione;
- che, come indicato nella nota a firma del ROO della Regione Campania prot. 0839908 del 03/12/2015, l'Amministrazione regionale procederà, nelle more dell'attuazione del PO FESR Campania 2014-2020, all'assunzione dell'impegno finanziario a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007-2013 in relazione all'attuazione della sola fase 1, che nessuna obbligazione ricade comunque in capo all'Amministrazione Regionale in relazione al finanziamento della sola fase 2, e che sarà acquisita espressa accettazione di tale aspetto dall'impresa aggiudicataria delle forniture.

VISTE

- la relazione illustrativa concernente ciascuna delle 2 fasi in cui è suddiviso il progetto;
- la relazione inerente motivazioni della richiesta di finanziamento;
- il quadro economico definitivo fase 1 e 2.

**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**


1. Di approvare la suddivisione in fasi del progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata - Napoli" a valere sul PO FESR Campania 2007/2013 Asse 1 O.O. 1.1. ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del 5/10/2010 per l'importo di € 8.250.000,00;
2. Dare atto che in relazione alla fase 1 del progetto, relativa agli automezzi di cui ai lotti I, IV, V e alle attrezzature (bidoncini e mastelli) per la raccolta differenziata, le forniture sono state completate, collaudate e messe in uso;
3. Prendere atto che la fase 2 del progetto riguarda l'esecuzione delle forniture di cui ai lotti II e III e lo svolgimento della Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata;
4. Prendere atto delle motivazioni, espresse nella relazione allegata, che hanno determinato la necessità di suddividere il progetto in 2 fasi, di cui la seconda a valere sulla programmazione POR-FESR 2014-2020;
5. Di approvare e fare proprie le allegare relazioni e i quadri economici relativi al progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata - Napoli" a valere sul PO FESR Campania 2007/2013 Asse 1 O.O. 1.1. ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del 5/10/2010 che sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
6. Dare atto che, nelle more dell'attuazione del POR-FESR Campania 2014/2020 l'Amministrazione Regionale assume l'impegno finanziario in relazione all'attuazione della sola fase 1 e che nessuna obbligazione ricade in capo all'Amministrazione Regionale in relazione al finanziamento della fase 2. Pertanto, nelle more dell'attuazione del POR-FESR Campania 2014/2020, sarà acquisita espressa accettazione di tale aspetto dall'impresa aggiudicataria delle forniture/servizi;
7. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa resta subordinata all'accettazione da parte della Regione Campania della proposta di finanziamento;
8. Di inviare il presente atto all'Autorità di Gestione POR FESR Campania 2007-2013 e 2014-2020 per quanto di competenza nonché all'impresa aggiudicataria dei Lotti II e III per ottenere l'espressa accettazione delle nuove condizioni.


Si allegano, quale parte integrante della presente deliberazione le relazioni illustrative concernenti ciascuna delle 2 fasi in cui è suddiviso il progetto, la relazione inerente motivazioni che hanno determinato la

TRAMITE  
SERVIZIO  
TELEFONICO  
112

ll

necessità di fasizzazione dello stesso, il quadro economico definitivo della fase 1 e il quadro economico della fase 2 per un totale complessivo di n. 7 (sette) pagine progressivamente numerate e siglate.


Il dirigente del Servizio Igiene e Decoro della Città  
Giovanni Destar  


Il Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente  
Raffaello Del Giudice  


Visto  
il direttore della Direzione centrale  
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare  
Giuseppe Pulli  


Segue emendamento e dichiarazione di  
esecuzione immediata su incarico delegato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  

**SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 862 del 22/12/2015**

7

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Precisato che la verifica della corretta esecuzione dei contratti rientra, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, nella competenza dirigenziale;

Con VOTI UNANIMI adotta l'atto stralciando il punto 2 del dispositivo trattandosi di attività di vigilanza e controllo riconducibile alla competenza e responsabilità dirigenziale.

**LA GIUNTA**

**Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata**


**Con voti UNANIMI**

**DELIBERA**

**di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.  
Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO  
GENERALE**



8

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 9 DEL 15/12/2015, AVENTE AD  
OGGETTO: **Approvazione della suddivisione in fasi del progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli" a valere sul PO FESR Campania 2007/2013 Asse 1 O.O. 1.1. ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del 5/10/2010 per l'importo di € 8.250.000,00**

Il Dirigenti dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, formulano il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **PANDREVOLE**

il Dirigente  
Servizio Igiene e Decoro della Città  
Giovanni Cesari

Addi.....

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 16 DIC. 2015 Prot. EW 1101  
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE

Addi.....

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**


La somma di € ..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap..... ( ..... ) del Bilancio ....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€ .....
Impegno precedente	€ .....
Impegno presente	€ .....
Disponibile	€ .....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale Servizi Finanziari**  
Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli, 21.12.2015

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta del Servizio Igiene e Decoro della Città.

Prot. n. 9 del 15/12/2015

IW1101 del 16/12/2015

*Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.*

*Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bi, ter e quater del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/2013 e n. 33 del 15/07/2013.*

Premesso che, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 05/05/2010 AGC 21, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata - Napoli" per un importo pari ad € 8.250.000,00 a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 obiettivo operativo 1.1, approvando contestualmente lo schema di convenzione, sottoscritto in data 10/05/2012 tra beneficiario Comune di Napoli e Regione Campania.


Premesso che il Bilancio 2010 la risorsa capitolo 403132 è stato dotato dell'importo di € 8.250.000,00 e nella parte spesa il capitolo 203453 Intervento 2.09.0605 è stato iscritto pari stanziamento..

Considerato che, a seguito di dichiarazione di insussistenza e successiva creazione di nuovi impegni, nonché, dei pagamenti effettuati, la situazione contabile, allo stato attuale, risulta rappresentata dal seguente schema:

SOMME IMPEGNATE 2010	PAGATO RESIDUI 2010	INSUSSISTENZE	SUDDIVISIONE INSUSSISTENZE	PAGATO RESIDUI 2015	SOMME IMPEGNATE ANCORA DA PAGARE
€ 8.250.000,00	€ 1.460.361,96	€ 6.789.638,04	SOMME IMPEGNATE NEL 2015	€ 1.460.361,96	€ 3.472.499,85
			€ 5.017.843,97		
			SOMME CONFLUITE IN AVANZO		
			€ 1.771.794,07		

Considerato che, ai fini realizzativi, il Comune di Napoli ha chiesto alla Regione Campania la possibilità di suddividere il progetto in 2 fasi di cui, la prima fase, a valere sulla programmazione 2007/2013, da attuare entro il 31/12/2015 per un importo complessivo pari ad € 4.088.213,73 e, la seconda fase, a valere sulla programmazione 2014/2020 da completarsi entro il 31/12/2019 per un importo complessivo di € 3.479.151,70.

Considerato che sono state introitate, con reversali n. 731 e n. 21700, rispettivamente 02/03/2015 e 14/12/2015, le somme di € 3.005.706,08.



COMUNE DI NAPOLI

10

**Direzione Centrale Servizi Finanziari**  
*Servizio Controllo e Registrazione Spese*

Con il presente schema:

- si approva la suddivisione in fasi del progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata - Napoli" a valere sul POR FESR Campania 2007/2013 ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del 05/10/2010 per l'importo di € 8.250.000,00;
- si da atto che in relazione alla fase 1 del progetto, le forniture sono state completate, collaudate e messe in uso;
- si prende atto delle motivazioni, riportate nella parte narrativa della proposta in oggetto, che hanno determinato la necessità di fasizzazione;
- si approvano i quadri economici relativi al progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata - Napoli".

Si evidenzia che, come esplicitamente riportato al punto 6) del deliberato, la Regione Campania nelle more di attuazione del POR-FESR Campania 2014/2020 assume l'impegno finanziario in relazione all'attuazione della sola fase 1 e che nessuna obbligazione ricade in capo all'Amministrazione Regionale in relazione al finanziamento della fase 2 il quale resta, pertanto, subordinato all'accettazione della proposta di fasizzazione, precisazione riportata al punto 7) dello schema.

Si osserva che, per quanto succitato, per assicurare la copertura della fase 1 occorre introitare ancora la somma di € 1.082.507,65.

Si osserva, inoltre, che il competente Dirigente non ha espressamente manifestato se è favorevole o meno all'approvazione del provvedimento.

Si esprime, pertanto, parere **favorevole**.

**Il Direttore dei Servizi Finanziari**  
*Dott. Raffaele Muccliarollo*

**Proposta di deliberazione del Servizio Igiene e Decoro della Città prot. 9 del 15.12.2015, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 22.12.2015 – SG 909**

**Osservazioni del Segretario Generale**

11

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Il provvedimento perviene alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, è oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione rilevabili dall'atto proposto. Con esso si intende suddividere in due fasi il progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata-Napoli", finanziato con fondi POR FESR Campania 2007/2013 e di finanziare con tali risorse la sola prima fase, prevedendo, infatti, di far transitare il finanziamento della seconda fase sui fondi POR FESR Campania 2014/2020.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] Si osserva che, per quanto succitato, per assicurare la copertura della fase I occorre introitare ancora la somma di € 1.082.507,65. Si osserva, inoltre, che il competente Dirigente non ha espressamente manifestato se è favorevole o meno all'approvazione del provvedimento. Si esprime, pertanto, parere favorevole."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altre rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza proponente nella parte narrativa del provvedimento, a fronte di un finanziamento di € 8.250.000,00 gravante su fondi POR FESR Campania 2007/2013, concesso per la realizzazione del "Progetto finanziamento piani comunali di raccolta differenziata-Napoli", l'Amministrazione ha indetto due procedure di gara (di cui una suddivisa in cinque lotti) per l'acquisizione di automezzi e di altri beni e servizi;

La dirigenza dichiara che, poiché non sono stati ancora stipulati i contratti relativi ai lotti II e III della gara suddivisa in cinque lotti e non è stata ancora bandita la gara per la Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata, è stato richiesto alla Regione Campania di consentire una suddivisione in fasi del Progetto, in modo da far gravare la spesa relativa a tali forniture sui fondi POR-FESR 2014-2020. In riscontro a tale richiesta la Regione Campania ha comunicato le condizioni che dovranno essere rispettate per l'ammissione dell'istanza, richiamando a tal fine le "Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi programmazione" approvate con Decisione C(2015) 2771-final del 30.4.2015.

La suddivisione in fasi, qualora ammessa dalla Regione Campania, determinerebbe il ricadere nella prima fase (finanziata con fondi POR FESR Campania 2007/2013 e da concludersi entro il 31.12.2015) della fornitura di attrezzature di importo pari a € 1.006.477,00 oltre i.v.a. e dei lotti I, IV e V relativi alla fornitura di compattatori ed autoveicoli per un importo complessivo di € 4.088.213,73; ricadrebbero, invece, nella seconda fase (finanziata con fondi POR-FESR 2014-2020 e da concludersi entro il 31.12.2019) i lotti II e III relativi ad una fornitura di automezzi per € 2.389.992,20 nonché la Campagna di comunicazione, di importo pari a € 1.089.159,50. In proposito, la dirigenza precisa che

*"L'Amministrazione Comunale non può procedere alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatarie dei Lotti II e III nonché alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura n. 3 per la "Comunicazione" qualora non intervenga un atto di assenso da parte della Regione Campania all'attuazione del progetto in fasi". Sul punto si richiama l'attenzione della dirigenza e dell'organo deliberante sugli eventuali profili di responsabilità precontrattuale che potrebbero ingenerarsi in caso di mancato accoglimento della richiesta di suddivisione in fasi da parte della Regione Campania. Si richiamano le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con sentenza n. 790/2014, laddove si evidenzia che "ai fini della responsabilità precontrattuale non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nell'ultimo provvedimento amministrativo, ma della correttezza del contegno tenuto dall'ente pubblico durante la fase delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti contraenti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c. [...] Con particolare riferimento alle procedure di evidenza pubblica, tale responsabilità può configurarsi sia in presenza del preventivo annullamento per illegittimità di atti della sequenza procedimentale sia in caso dell'assodato presupposto della loro validità ed efficacia e in particolare: [...] nel caso di revoca dell'aggiudicazione o rifiuto di stipulare il contratto per mancanza di fondi."*

Le motivazioni della richiesta di suddivisione in fasi del progetto finanziato sono illustrate nel documento allegato al provvedimento, nel quale si dichiara che il ritardo nella stipula dei contratti relativi ai lotti II e III è stato determinato da integrazioni nella fase istruttoria nonché dalla previsione dell'entrata in vigore di innovazioni normative e dal conferimento in proprietà del ramo di azienda della ditta aggiudicataria; il ritardo nell'indizione della gara relativa alla campagna di comunicazione non risulta motivato.

Si rileva che quanto previsto al punto 2 del dispositivo, inerente al completamento ed al collaudo delle forniture di cui alle forniture da inserire nella fase I, attiene a valutazioni tecniche demandate all'esclusiva competenza della dirigenza, depositaria di tutti gli elementi istruttori di interesse ai fini delle determinazioni dell'organo deliberante.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, qualora confermato in sede deliberante, nonché sul corretto utilizzo delle risorse assegnate.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

22.XII.15

VISTO:  
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N. 862.....DEL 22-12-2015**



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Igiene e Decoro della Città

---

**QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 1 FASE FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013**


---

<b>SOMME PAGATE CON IL I ACCONTO DI € 1.502.853,04</b>	
IV° Lotto Automezzi Ecofar srl	€ 1.327.152,60
V° Lotto Automezzi ORAM srl	€ 133.209,36
<b>TOTALE PAGATO CON IL I ACCONTO</b>	<b>€ 1.460.361,96</b>
<b>Residuo di cassa dal I acconto</b>	<b>€ 42.491,08</b>
<b>SOMME PAGATE CON IL II ACCONTO DI € 1.502.853,04 e con il residuo di cassa dal I acconto</b>	
IV° Lotto Automezzi Ecofar srl	€ 156.135,80
Attrezzature per la raccolta differenziata RTI ORAM srl/Jcoplastic spa	€ 1.227.901,77
Acconto I° Lotto Automezzi Fratelli Mazzocchia	€ 161.306,75
<b>TOTALE PAGATO CON II ACCONTO E RESIDUO DI CASSA DAL I ACCONTO</b>	<b>€ 1.545.344,12</b>
<b>ANTICIPO RICHiesto DA RENDICONTARE ENTRO IL 31/12/2015</b>	<b>€ 1.082.507,45</b>
Residuo I° Lotto Automezzi Fratelli Mazzocchia	€ 1.082.507,45
<b>TOTALE FASE 1</b>	<b>€ 4.088.213,53</b>

---

**QUADRO ECONOMICO FASE 2 FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013**


---

<b>FASE 2 DA REALIZZARE SU PROGRAMMAZIONE 2014-2010</b>	
II° Lotto Automezzi RTI OMB International/OMB Roma	€ 1.179.203,20
III° Lotto Automezzi RTI OMB International/OMB Roma	€ 1.210.789,00
Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata	€ 1.089.159,50
<b>TOTALE FASE 2</b>	<b>€ 3.479.151,70</b>



COMUNE DI NAPOLI



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa



## RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA Phasing - PO FESR Campania 2007/2013

### Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli

#### MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO ALLA FASIZZAZIONE


Con riferimento all'acquisto di **automezzi** allo stato per entrambi i lotti II e III (da fasizzare nel periodo di programmazione 2014/2020), è risultata aggiudicataria la RTI OMB International/OMB Roma srl, tuttavia ancora non si è proceduto alla stipula del contratto. La bozza di contratto era già stata predisposta nel febbraio 2014, ma in fase di istruttoria è stato richiesto alla RTI aggiudicatrice un'integrazione della polizza fideiussoria. Il procedimento è stato poi rallentato per una duplice motivazione:

- a) per questioni di tipo tecnico, in quanto già a marzo 2014 la ditta aggiudicatrice ha informato direttamente la Stazione appaltante di una possibile variazione dei tempi di consegna poiché era prevista l'entrata in vigore a settembre 2014 della normativa che obbligava la motorizzazione di automezzi con telaio Euro 6, per l'approvvigionamento dei quali erano necessari almeno n. 120 giorni;
- b) per la tempistica legata al processo di conferimento in proprietà di ramo d'azienda, con atto notarile n. 1256 serie 1T del 29.04.2014 rep. 99629, dalla ditta OMB International alla ditta OMB Technology srl costituita il 12.03.2014, a cui è seguita la costituzione del RTI OMB Technology srl/ OMB Technology srl con atto notarile rep. n. 11043 del 7.10.2014. Il Comune di Napoli ha disposto la presa d'atto del conferimento in proprietà con Disposizione n. 10 del 12.12.2014 rep. 4720. Successivamente alla suddetta disposizione il Segretario Generale e il Centro Unico Acquisti e Gare (CUAG) hanno richiesto degli approfondimenti e delle integrazioni alla bozza di contratto predisposta, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 38, 41 e 42 del Codice degli appalti nonché del Programma 100 relativo al pagamento dei tributi locali. Terminati gli ulteriori controlli e predisposto il contratto definitivo il CUAG da luglio 2015 ha preso contatti con la ditta aggiudicatrice per la stipula. La ditta aggiudicatrice con nota acquisita al nostro prot. 739836/2015 ha comunicato che, fermo restando l'impegno alla stipula del contratto, non sarebbe riuscita a fornire gli automezzi in tempo utile per la rendicontazione alla Regione Campania entro il termine del 31.12.2015.

Con riferimento alla **campagna di comunicazione** per la promozione della raccolta differenziata non risulta ancora bandita la gara.

Gli interventi che caratterizzano la fase 2 sono chiaramente individuabili sia da un punto di vista materiale che finanziario e risulteranno perfettamente funzionanti al termine del processo di acquisizione degli automezzi, dopo il quale sarà possibile avviare la campagna di comunicazione. L'obiettivo della campagna, infatti, è quello di giungere ad una reale responsabilizzazione e consapevolezza sia dei cittadini sia degli Enti locali sull'importanza della differenziazione dei rifiuti e tale da consentire il raggiungimento dei valori target di cui alla programmazione di riferimento. Affinché la campagna abbia gli effetti previsti si è ritenuto fosse più efficace avviarla una volta

al  
2



COMUNE DI NAPOLI



La tua  
Campania  
cresce in  
Europa



terminata la fase di approvvigionamento degli automezzi e delle attrezzature indispensabili per la realizzazione di una raccolta differenziata adeguata.

### Quadro economico e suddivisione in fasi delle lavorazioni/attività

Intervento	Descrizione delle lavorazioni/attività		Importi in Milioni di Euro*	
	FASE 1	FASE 2	FASE 1 al 31 dicembre 2015	FASE 2 dal 1 gennaio 2016
Sintetica descrizione N° intervento				
Acquisto automezzi (lotto I, IV e V)	Espletamento gara, aggiudicazione, stipula contratto, fornitura collaudo e messa in funzione		€ 2.680.311,76	
Acquisto automezzi (lotto II e III)	Espletamento gara, aggiudicazione	stipula contratto fornitura collaudo e messa in funzione		€ 2.389.992,20
Acquisto attrezzature: Lotto unico (Ditta ORAM/Jcoplastic)	Espletamento gara, aggiudicazione, stipula contratto, fornitura collaudo e messa in funzione		€ 1.227.901,77	
Comunicazione		Espletamento gara, aggiudicazione, stipula contratto, esecuzione del servizio		€ 1.089.159,50
<b>TOTALE (IVA inclusa)</b>			<b>€ 4.088.213,53</b>	<b>€ 3.479.151,70</b>

Il RUP

Vincenzo Salzano

Il dirigente del servizio Igiene e decoro della Città

Giovanni Costari



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA Phasing - PO FESR Campania 2007/2013

### Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli

#### Aspetti generali

CCI	2009IT161PRO20
Asse:	01 – Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica
Obiettivo operativo:	1.1 Risanamento ambientale
Beneficiario Finale:	Comune di Napoli

#### Descrizione sintetica

Il progetto “Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli”, di cui alla Convenzione tra Regione Campania e Comune di Napoli del 10.05.2010, ha la finalità di contribuire alla messa a regime del piano comunale di raccolta differenziata del Comune di Napoli attraverso l’acquisto di beni e servizi, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli indicatori di risultato del PO FESR Campania 2007/2013 Asse 1 obiettivo op. 1.1.

In particolare l’intervento consiste nell’acquisto di automezzi e attrezzature, da utilizzare nell’ambito della città di Napoli, con l’intento di incrementare la raccolta differenziata, riducendo in tal modo la percentuale di rifiuti confluiti in discarica.

Ruolo di particolare rilievo è rappresentato dalla fase di comunicazione, grazie alla quale è possibile informare l’intera cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata e sull’impegno che ciascun cittadino è tenuto ad assumere affinché si riesca ad attivare un ciclo integrato dei rifiuti tale da consentire il raggiungimento di valori target di cui alla programmazione 2007/2013 in seguito riportati.

#### Stato di attuazione al 31/12/2015

Affidamento lotti I, IV e V

#### Attività/lavorazioni ricadenti nella fase 1

La Fase 1 (PO FESR 2007/2013) è caratterizzata dall’acquisto di automezzi, per i lotti I, IV e V, come di seguito specificato:

1. per l’acquisto di automezzi è stata indetta una procedura di gara aperta con il metodo del massimo ribasso percentuale unico, sull’importo posto a base d’asta ai sensi degli artt. 81-82 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006, suddivisa in cinque lotti, per la fornitura di 49 automezzi. In particolare:
  - con l’aggiudicazione del Lotto I, per l’importo di €1.019.520,00+IVA, sono stati acquistati per 6 compattatori di grossa portata con carichi di 27 metri cubi, funzionanti a partire da agosto 2015;
  - con l’aggiudicazione del Lotto IV per l’importo di €1.215.810,00+IVA sono stati acquistati 19 compattatori a vasca con carichi di 7 metri cubi, funzionanti dal 2014;
  - con l’aggiudicazione del Lotto V per l’importo di € 109.188,00+IVA sono stati acquistati 6

4

autoveicoli con vasche da 3,5 metri cubi, funzionanti dal 2014.

2. di attrezzature, come di seguito specificato:

per l'acquisto di "attrezzature" è stata indetta una procedura di gara aperta con il metodo del massimo ribasso percentuale unico, sull'importo posto a base d'asta ai sensi degli artt. 81-82 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006, per la fornitura di n. 900 mastelli e n. 16.400 contenitori carrellati per un totale di n. 17.300 attrezzature, per l'importo complessivo di € 1.006.477,00 + IVA. Ad oggi tutte le attrezzature risultano allocate nei punti di raccolta rifiuti e sono perfettamente in uso.

Gli interventi che caratterizzano tale fase sono chiaramente individuabili sia da un punto di vista materiale che finanziario e risultano essere perfettamente funzionanti, infatti grazie all'allestimento dei punti di raccolta rifiuti, gli automezzi entrati in funzione per la raccolta degli stessi hanno consentito il prelievo di rifiuti presso le strade di dimensioni più significative e di primaria importanza, dove confluisce il maggior quantitativo.

In conclusione è possibile affermare che le forniture di cui alla fase 1 risultano completate, collaudate ed in esercizio.

### Attività/lavorazioni ricadenti nella fase 2

La Fase 2 è caratterizzata:

a) dal completamento del processo di acquisto automezzi, la cui procedura di gara è stata avviata nel 2013 e per la quale si specifica quanto segue:

- con l'aggiudicazione del Lotto II per l'importo di € 966.560,00+IVA è previsto l'acquisto di 8 compattatori di grossa portata con carichi di 15 metri cubi, da fornire a seguito di stipula contrattuale da formalizzare.
- con l'aggiudicazione del Lotto III per l'importo di €992.450,00+IVA è previsto l'acquisto di 10 compattatori a carico a media portata con carichi di 10 metri cubi, da fornire a seguito di stipula contrattuale da formalizzare

b) dalla procedura di comunicazione per la promozione della raccolta differenziata, da attivare ad avvenuta acquisizione di tutti gli automezzi.

Gli interventi che caratterizzano tale fase sono chiaramente individuabili sia da un punto di vista materiale che finanziario e potranno essere perfettamente funzionanti nel corso del prossimo ciclo di programmazione, in quanto grazie alla loro realizzazione sarà completato il processo di prelievo dei rifiuti presso le strade di dimensioni più ridotte e di secondaria importanza, nonché implementata la campagna di comunicazione al fine di educare il cittadino e la società civile tutta all'importanza della raccolta differenziata e del ciclo integrato dei rifiuti.

### **Raggiungimento degli obiettivi del PO FESR Campania 2007/2013 – Fase 1**

Ad oggi risultano acquistati n. 17.300 attrezzature (mastelli e contenitori carrellati) e n. 31 automezzi (25 compattatori e 6 autoveicoli), di cui n. 25 (19 compattatori e 6 autoveicoli) entrati in funzione ad ottobre 2014. Nella tabella che segue sono evidenziati i risultati ottenuti, confrontando i dati di settembre 2014 (prima dell'entrata in funzione degli automezzi e dell'utilizzo delle attrezzature) con quelli di settembre 2015. Dal periodo 09/2014 al periodo 09/2015 la percentuale di raccolta differenziata della città di Napoli è aumentata del 5,10 % e la quantità di rifiuti solidi urbani smaltiti presso gli STIR si è ridotta del 6,5 %.

Al

Indicatori di risultato		% (in data anteriore alla consegna dei primi automezzi)	% ultima disponibile del 2015 (posteriore alla data di consegna dei primi automezzi)	Incremento %
		settembre 2014	settembre 2015	
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani	%	21	26,1	22,7
	t/mese	8.793,89	10.790,00	
Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità (CER 200108)	%	6,4	8,4	29,0
	t/mese	2.679,76	3.458,00	
Rifiuti solidi urbani avviati a compostaggio sul totale dei rifiuti urbani prodotti (CER 200201)	%	0,12	0,12	-3,0
	CER 200201 t/mese	51,54	50,00	
Rifiuti urbani smaltiti presso gli STIR per abitante	kg	33,90	32	-6,5
	ABITANTI	962.000		

Descrizione bene	Lotto	Data di disponibilità per ASIA
N° 6 compattatori di grossa portata con carichi di 27 metri cubi (Mazzocchia)	1	16/10/15
N° 19 compattatori a vasca con carichi di 7 metri cubi (Ecofar)	4	16/10/14
N° 6 autoveicoli con vasche da 3,5 metri cubi (ORAM)	5	06/10/14

L'utilizzo degli altri 6 compattatori di grossa portata messi in funzione ad ottobre 2015 ha consentito di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti, soprattutto sulle strade di maggiori dimensioni.

*allc*


**Raggiungimento degli obiettivi del PO FESR Campania 2007/2013 – Fase 2**

Al termine della fase 2 risulteranno acquisiti ulteriori n. 18 automezzi (tutti compattatori), da impiegare sulle strade per incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata della città di Napoli e implementata la campagna di comunicazione, che avrà indubbiamente un impatto motivazionale notevole sulla cittadinanza, che ha già assistito ad un netto miglioramento dell'attività di raccolta dei rifiuti differenziati.

**Tali risultati attesi fanno registrare un significativo aumento rispetto alle attese iniziali di cui alla programmazione 2007/2013.**

Il RUP

Vincenzo Salzano



Il dirigente del servizio Igiene e decoro della Città

Giovanni Cestari



13

Deliberazione di G. C. n. 862 del 22/12/2015 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 7, separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25.2.16 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

**Il Funzionario Responsabile**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 .....

Addi .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il presente provvedimento viene assegnato a:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per le procedure attuative.

Addi.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. 13 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 862 del 22.12.15

divenuta esecutiva in data ..... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 7 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

**Il Funzionario responsabile**

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.